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Programma
20.00 uur Welkom

Pike Fabriek
Jouke Dekens - Gemeente De Bilt / ambtenaar sportaccommodaties

Ontwikkelingen en trends in Kunstgras 
Arnoud Fiolet,  Consultant Verduurzaming Sportinfrastuctuur

Scenario’s en Roadmap 
Sander Engels 

Vragen

21.30 uur Einde
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GA NAAR

www.menti.com

GEBRUIK CODE

5811 412
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Huidige situatie veld 3 & 4 (eigendom)
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Veld 3 (zand) Veld 4 (zand)

Onderlaag (20jr) 2011 2001

technisch goed goed

financieel ‘afgeschreven’ ‘afgeschreven’

Toplaag (10jr) 2011 2011

technisch voldoende voldoende

financieel €30K open ‘afgeschreven’
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▪ Onderzoek toplaag

▪ Haalbaarheidsonderzoek Ingenieursbureau Newae

▪ Bepalen functionele / duurzaamheid eisen en voorlopig financieel benodigd draagkracht

▪ Aanvullend extern advies (mogelijkheden / recente technische ontwikkelingen)

▪ Vergunning verlenging velden aangevraagd

▪ Uitvraag Gemeente 

▪ afspraken overdracht eigendom & leveren nieuw sportveld

▪ duidelijkheid gelijkheidsbeginsel (hockeyclubs gemeente De Bilt)

▪ adviesaanvraag vergunningen (gemeente en overige instanties/overheden)

▪ technische uitdagingen: mogelijkheden verlenging velden

Voortraject
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Q1 2023

November/December 2022
• Haalbaarheidsonderzoek 

Ingenieursbureau Newae gereed

• Vaststellen scenario’s 

• Vaststelling financiële Go / No Go 

• Vastellen Plan van Eisen/ consultatie 

leveranciers

Q1 2023 

• Keuze scenario

• Informatieavond leden

• Start financieel traject (lening)

• Start traject vergunningsaanvragen, 

subsidies, afspraken met omgeving 

etc, start demping sloot

• Vaststellen afspraken overdracht 

gemeente

Q2 2023

Q1 

2023

Q1 

2023

Q2 

2023

Q4 

2022

2023 - 2024:

Oplevering nieuwe velden 3 & 4

(inclusief eisen duurzaamheid/overige terrein zaken)

• Contractafspraken leveranciers

Versie 0.4

Februari 2023
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2023

• Start voorbereidende 

werkzaamheden

Routeplan vervanging velden 3 & 4



Te overwegen opties
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Scenario Veld 3 (type) Veld 4 (type) Eigendom (na vervanging)

1 Zand / non-fill* Water Voordaan (3) / Gemeente (4)

2 Water Zand / non-fill* Voordaan (3) / Gemeente (4)

3 Water Zand / non-fill* Gemeente (3) / Gemeente (4)

Opmerkingen & overwegingen:

▪ Besproeiing waterveld:  regenwateropvang / onttrekking oppervlakte water

▪ Vervangen ondergronden wel/niet

▪ Tijdsduur vergunningstraject(en)

▪ Zeer recente ontwikkelingen non-fill velden  / >> KNHB / FIH eisen 2026

▪ Duurzaamheid doelstellingen (Voordaan én Gemeente)



Vragen?

Dank voor je komst
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